



- Opning og - presentasjonsrunde av deltakarane og prosjekta.

## Kl. 10.20

Kva er eit partnarskapsprosjekt/tiltak.

Mandat til prosjekt ansvarleg

Oppgåver til prosjekteigar

Kva rolle og ansvar er pålagt

**prosjekteigar/leiaren:**

Dokumentasjon/

rapportering

**Kl.11.50** Lunsj



# Agenda/arbeidsprogram:

- **KI.12.20** Prosjektprosessen  
Kva må til for å nå måla / hensikta med prosjektet
- Aktivitetsplan for arbeidet
- Kritiske suksess faktorar
  
- **KI.13.30** Oppsummering og avslutning
- **KI.14.00** Lykke til og vel heim.



- **Namn:**
- **Organisasjon**
- **Rolle- prosjekteigar**  
**Prosjektleder**

**Fått på plass: Styringsgruppe**  
**Fullfinansiert**



# Næring

- **Tiltak: Leverandørkvalifisering i et V&M-marked**  
Bedrifter i aksen Sandnessjøen – Mosjøen skal være kvalifisert til å levere tjenester innen vedlikehold/modifikasjons - markedet i olje/gass-industrien.
- **Tiltak: Styrke rammebetingelsene for oppdrett og havbruk/fiskeri.**
  - KOM OPP (Kommuner og oppdrett) Fellesprosjekt på Helgeland
  - Sør-Helgeland har prosjektansvaret.
- **Tiltak: Styrking svineproduksjonen på Helgeland ved å satse på avl, kompetanse og rekruttering til næringen.** Forprosjektet har som mål å utarbeidet plandokument for utvikling av svineholdet på Helgeland.

# Kulturarrangementer

- **Tiltak: Kartlegge kulturaktører på Helgeland.**  
Dette tiltaket vil gjelde for Helgeland, - Forprosjekt.
- **Tiltak: Internasjonalisering/internasjonalt samarbeid**  
Forprosjekt og målet er få tiltaket forankra som et internasjonalt prosjekt.
- **Tiltak: Helgeland Sinfonietta og Helgeland Blåseensemble.**  
Samarbeidsprosjekt på tvers av kommunegrensene.  
Tiltaket forutsetter fellessatsing på Helgeland.
- **Tiltak: Helgeland Scenekunstnettverk – Etablering av et scenekunst-**  
nettverk basert på teaterfaglig kompetanse i alle 18 kommuner på Helgeland.  
Tiltaket krev samhandling mellom regionene.

# Kulturbasert næringsutvikling

## Tiltak: Videre utvikle nettverk for kulturbedrifter –

Samordning av aktørene på Helgeland.

Forprosjekt. Videre satsing krev samhandling mellom regionene.

## Tiltak: KulTurisme –

har som mål å utarbeide en pilot, som kan teste ut gode samarbeidsmodeller mellom kulturliv og reiseliv.

Forprosjektet omfatter hele Helgeland.



## Samhandling og videre utvikling av kulturskolene

- **Tiltakt: KulHelg – etablere KulHelg som en arena for samarbeid og utvikling for kulturskolene på Helgeland.**

Videre drift av tiltaket forutsetter at andre deler av Helgeland og ønsker å delta.

- **Tiltak: Regionale musikkspill på Helgeland**

Målet er å etablere en driftsform/organisering for gjennomføring av kommende musikkspill på Helgeland.

Gjennom den nye organiseringen vil en gjennomføre et musikkspill pr år med deltakere fra Helgeland.

### **Tiltak: Kul sommerjobb for ungdom**

Gi ungdom mulighet for sommer – jobb innen kunst- og kultur-relaterte prosjekter, og møte / samarbeide med profesjonelle aktører.

- ***Videre utvikle formelt samarbeidsforum mellom utdanningsinstitusjonene, utdanningsaktørene og næringslivet***
- **Tiltak: Modell for samarbeid videregående opplæring – langs akse Sandnessjøen – Mosjøen**  
Lage en modell for samarbeid innen videregående opplæring – med utgangspunkt i byggfaget.
- **Tiltak: Styrket regional samhandling i videregående opplæring.**
- Økt bevissthet på videregående opplæring sin betydning som utviklingsaktør i regionens arbeids- og næringsliv og utvikle et ennå bedre skoletilbud tilpasset behovene til regionens nærings- og arbeidsliv.

## Kompetanseheving

- **Tiltak: Samarbeid om studiesenter**
  - Fortsette prosessen med etablering av studiesenter etter nylig avsluttet forprosjekt på ytre Helgeland. Forny kontakten med Universitetet i Tromsø vedr. veiledning i et triple-helix perspektiv for MRK og ytre Helgeland
  - Etablere et samarbeidsforum på aksene Sandnessjøen - Mosjøen.
- **Tiltak: Flere permanente og variable utdanningstilbud på høgskolenivå på aksene Mosjøen – Sandnessjøen.**
  - Etablere flere permanente og variable / desentraliserte utdanningstilbud på høgskolenivå i regionen
- **Tiltak: Etablering av fagskoler i Sandnessjøen og Mosjøen.**
  - Utvikle et samarbeid om etablering av fagskole/fagskoletilbud mellom Sandnessjøen videregående skole og Mosjøen videregående skole.

- **Tiltak: Regiongruppe "Sett sjøbein".**  
Øke rekrutteringen til fiskeri- og havbruksnæringen på Helgeland.  
Etablere kontaktnett inn mot rådgivingstjenesten i skolene og mot aktuelle programområder i videregående skole.
- **Tiltak: Kartlegge og vurdere kompetansebehov nå og om 5 år**  
Kartlegge behov for kompetanse på ledernivå, nestledernivå, høgskole-/universitet nivå og fagnivå, - innen offentlig og privat sektor.  
Kartleggingen skal komme med anbefalinger om konkrete tiltak, i en egen handlingsplan.
- **Tiltak: Etablering av Helgeland FoU-forum**  
Å få operativt et Helgeland FoU-forum, med fastlagte mål, strategier og organisering. Tiltaket forutsetter at alle regioner ønsker å delta.

*Organisering av tiltak/prosjekt i Partnerskapsprogrammet 2009-2011*

1. Beslutningsgruppen er oppdragsgjevar
2. Partnerskapet er prosjektansvar
3. Prosjekteigar- kan vera medlemen i partnerskapet eller faggruppene
4. Prosjektleiar er oftast tilknytte prosjekteigar

Arbeidet er ikkje gjort ved at ein starta  
prosjekta

## **Partnerskapet skal være en felles utviklingsarena.**

Prosjektansvarlig er medlem av partnerskapet.

- Overordna ansvaret for å framskaffe regional medfinansiering av prosjekta.
- På sjå at tiltak som blir etablert via partnerskapet samhandlar og er regionsovergripande fortrinnsvis på Helgeland.
- Skal vera oppdatert om tiltaket/prosjektet.
- Vera en dør opnar for tiltaket/prosjektet
- Delta i styringsgruppen / minimum; møte og talerett
- Leggja fram rapport 28 oktober
- **Kva betyr det at partnerskapet er ein felles utviklingsarena**

## **Prosjekteigar sine roller.**

- Ansvar for:**
- Styringsgruppa**
  - Framdrift i prosjektet**
  - Prosjektleder**
  - Rapporter**
  - Økonomi/rekneskapen/rammer**
  - Oppdatering av prosjektansvarleg**
  - Framdrift - Melda om endringar /tidsfristar osv**
  - Delta i faggruppene**
  - Væra dør opnar/ sjå koplingar**
  - Leggja fram rapport 28. oktober**

## Prosjektleder roller.

**Ansvar for:**

- Gjennomføring av prosjekt**
- Sekretæriat for styringsgruppa**
- Rapporter**
- Økonomi/rekneskapen/rammer**
- Oppdatering av prosjekteigar**
- Framdrift - Melda om endringar /tidsfristar osv**
- Delta i faggruppene ?**
- Ha rapport klar til 28 oktober**

## RAMMER OG VILKÅR

- ***Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram, og merknader fra beslutningsgruppen.***
- ***Arbeidet må ikke settes i gang før prosjektansvarlig har dokumentert at prosjektet er fullfinansiert.***
- ***Det skal føres eget regnskap for prosjektet. Regnskapet med bilag skal settes opp slik at det kan sammenlignes med budsjettet som ligger til grunn for godkjenningen. Det skal føres timelister over egeninnsatsen i prosjektet***


## RAMMER OG VILKÅR

- ***Prosjektansvarlig/eier og prosjektleder plikter å gi de opplysninger som Helgeland Regionråd anmoder om.***
- ***Tilsagnet gjeld kun for 2009, og skal benyttes i tilsagnsåret. Forlengelse av prosjektperioden kan bli vurdert.***
- ***Prosjektansvarlig må da be om det innen 1 måned før godkjent prosjektperiode utløper. Dersom tilsagnet innen denne perioden ikke er kommet til sluttutbetaling, vil det bli trukket tilbake uten varsel.***

***Rapport og presentasjon av prosjektet den 28.oktober 2009.***

- ***Skal være grunnlag for arbeidet med handlingsplanen for 2010.***

***Sluttrapport og regnskap for 2009 med vedlegg for prosjektet vedlegges utbetalingsanmodningen innen 31.01.2010.***



## RAMMER OG VILKÅR

- **Prosjektkostnadene forutsettes å være eksklusiv merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos avgiftsmyndighetene.**
- **Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil midlene fra partnerskapet bli tilsvarende redusert.**
- ***Helgeland Regionråd har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene for godkjenning overholdes. Helgeland Regionråd skal ha innkalling og referat fra styremøtene. Daglig leder har møterett og talerett i prosjektstyret.***

## Krav alle som deltar i partnerskapsprosjekt

- *Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at det er et partnerskapsprosjekt gjennom Helgeland Regionråd. Helgeland Regionråd og Nordland fylkeskommune si logo ([www.nfk.no/profil](http://www.nfk.no/profil)) skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet.*
- *Hva betyr dette for den enkelte prosjekteier/leier ?*

## Omtale av partnerskapsprogrammet og prosjekt

Ungdommene har fått en månedslang sommerjobb som musikere og det er Helgeland Kulturinkubator som er initiativtaker og prosjektleder for "Kul Sommerjobb". I samarbeid med kulturskolene i Vefsn og Alstahaug/Leirfjord er det satt sammen en musikkgruppe både i Mosjøen og i Sandnessjøen. Disse skal bidra musikalsk for både fastboende og tilreisende og vi vil heretter kunne treffe på dem både på torget, på museer, i ferjekø og på sykehjem.

- Bakgrunn for prosjektet er å skape flere arbeidsplasser innen kunst og kultur i regionen, sa daglig leder i Helgeland Kulturinkubator, Bjørn Erik Sørvig i sitt innlegg.
- Samtidig ønsker vi å skape aktivitet i en periode av året da kulturlivet hviler mens turistene strømmer på."

Bak etableringen av Helgeland Kulturinkubator står bl.a. Sentrum Næringshage.

Kult" hageselskap

Publisert: 18.07.2009 av Solveig Sverdrupsen

