
Partnerskaps prosjekt Helgeland Regionråd

Prosjektprosessen:

Hvordan oppnå målene/hensikten med prosjektet?

• Som prosjektleder må du ha: 
• tid til prosjektet 

• entusiasme for prosjektet

• ressurser til å gjennomføringen

• Din plan 

• Ditt prosjekt?

www.toyh.no
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• Tid til prosjektet 

• Et prosjekt må gis oppmerksomhet

• Tid må settes av, daglig, ukentlig og totalt

• Egenandelen i prosjektene er ofte avsatt 
arbeidstid. 

• Dokumentasjonen i forhold til 
prosjektregnskapet vil ofte være dokumentasjon 
av arbeidstid.

www.toyh.no
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• Entusiasme

• Som prosjektleder er det nødvendig å 
mobilisere, samle støtte og oppmerksomhet til 
prosjektet.

• For å få ønsket resultat vil ofte prosjektleders 
innsats være avgjørende

• Hvordan få fram entusiamen?

www.toyh.no



Partnerskaps prosjekt Helgeland Regionråd

• Ressurser

• Bevilgede midler fra partnerskapet

• Egenandel fra lokal partner

• Arbeidsressurs som avsatt tid.

• for prosjektleder

• for andre involverte

• Andre ressurser

• Har du oversikt over ressursene i ditt prosjekt?

www.toyh.no
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• Plan

• Prosjektplanen med hovedaktiviteter

• Start og slutt

• Milepæler i prosjektfasen

• Møter i prosjektet

• Er din prosjektplan forståelig?

www.toyh.no
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• Aktivitetsplan

• Aktiviteter som er med fra starten av som deler 
av hovedaktiviteter.

• Nye aktiviteter som et ledd i revidering / 
oppdatering av prosjektplanen.

• Avsluttede aktiviteter

www.toyh.no
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• Kritiske suksessfaktorer, typiske:

• Komme i gang etter planen

• Få frigjort folk og ressurser

• Samarbeidet i prosjektet

• Kritiske suksessfaktorer i ditt prosjekt:

•
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